



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПРОКУРАТУРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРОКУРАТУРА  
ГОРОДА КАЛУГИ**

ул. Знаменская, д. 68, г. Калуга, 248002  
тел.: (4842) 57-26-40, факс: (4842) 57-11-50

Директору МБОУ «Средняя  
общеобразовательная школа № 25»  
города Калуги

Мокрушину А.Н.

06.2022 № 21-123-2022

ул. Тарутинская, д. 70, г. Калуга,  
248025

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**  
об устранении нарушений  
законодательства при реализации  
национального проекта «Образование»

Прокуратурой города Калуги в соответствии с полномочиями, предоставленными статьями 6, 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» проведена проверка требований законодательства при реализации национального проекта «Образование», в ходе которой установлено следующее.

В соответствии с частью 2 статьи 15 Конституции Российской Федерации органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.

Согласно Паспорту национального проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16, одной из целей указанного национального проекта является воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

В силу п. 1.2.8 Порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета субсидий на иные цели государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям, в отношении которых министерство образования и науки Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденного Постановлением Правительства Калужской области от 22.04.2011 № 234, субсидии из областного бюджета предоставляются учреждениям на обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка и обеспечение возможности профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников в рамках регионального проекта «Современная школа»,

ДВ № 095515

Прокуратура города Калуги  
№ 21-123/Прдп719-22-20290002

обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

В силу ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона и других федеральных законов. Нормы права, содержащиеся в других федеральных законах и регулирующие указанные отношения, должны соответствовать настоящему Федеральному закону.

Согласно ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и настоящим Федеральным законом, в том числе:

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с Законом № 44-ФЗ экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

2) оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта.

В ходе проверки, проведенной прокуратурой города установлено, что в 2021 году в рамках регионального проекта «Современная школа» в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» города Калуги выполнены следующие мероприятия (поставлено оборудование): 1) приобретение зеркальных фотоаппаратов, штативов, объективов, панорамных головок; 2) приобретение МФУ, источника питания, генератора водорода; 3) приобретение квадрокоптеров, планшетов, тур.навигаторов, образовательной лицензии; 4) приобретение спектрофотометра, аналитических весов; 5) приобретение паяльной станции, станка лазерной резки, вытяжной системы для станка лазерной резки; 6) приобретение образовательного конструктора с

комплект датчиков; 7) приобретение образовательных наборов для изучения технологий связи и IoT, образовательного конструктора с комплект датчиков; 8) приобретение цифровых микроскопов; 9) приобретение пластика для 3D-принтеров; 10) приобретение фрезерного станка; 11) приобретение ноутбуков; 12) приобретение интерактивных панелей; 13) приобретение робото-технических наборов; 14) приобретение цифровых лабораторий; 15) доступ к ВЭБ-ГИС с программным обеспечением, наборы геоданных; 16) приобретение МФУ, планшетов, тележки; 17) приобретение программного обеспечения к фрезерному станку; 18) приобретение ноутбуков; 19) приобретение 3D-принтера; 20) приобретение 3D-принтера, напольных мобильных стоек; 21) приобретение комплекта обработки материалов.

При этом как установлено в ходе проверки поставка спектрофотометра, аналитических весов (договор № 1718 от 08.04.2021) осуществлена 02.09.2021, т.е. с нарушением установленного контрактом срока – 15.07.2021.

Аналогичные нарушения сроков поставки были допущены по следующим контрактам:

- приобретение паяльной станции, станка лазерной резки, вытяжной системы для станка лазерной резки (контракт № 40 от 09.04.2021, срок поставки по контракту – 20.05.2021, фактически поставлено – 03.06.2021);

- приобретение робото-технических наборов (контракт № 07/2021 от 15.06.2021, срок поставки по контракту – 31.07.2021, фактически поставлено – 27.09.2021, 06.10.2021);

- приобретение цифровых лабораторий (контракт № 08/2021 от 21.06.2021, срок поставки по контракту – 31.07.2021, фактически поставлено – 01.09.2021);

- приобретение программного обеспечения к фрезерному станку (контракт № 71 от 02.08.2021, срок поставки по контракту – 15.08.2021, фактически поставлено – 19.08.2021);

- приобретение 3D-принтера (контракт от 20.07.2021, срок поставки по контракту – 31.07.2021, фактически поставлено – 27.09.2021);

- приобретение 3D-принтера, напольных мобильных стоек (контракт № 09/2021 от 16.08.2021, срок поставки по контракту – 31.08.2021, фактически поставлено – 11.10.2021);

- приобретение комплекта обработки материалов (контракт № 70 от 02.08.2021, срок поставки по контракту – 02.08.2021, фактически поставлено – 09.11.2021).

Финансирование оплаты указанных контрактов осуществлялось в рамках реализации регионального проекта «Современная школа».

Выявленные нарушения свидетельствуют о неэффективности ведения претензионной работы с поставщиками, что повлияло на срок поставки оборудования и не отвечают целям реализации национального проекта.

Согласно ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор или его заместитель по

основаниям, установленным законом требует привлечения к ответственности лиц, нарушивших закон.

В силу положений ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации в случае совершения дисциплинарного проступка (то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей) работодателем к работнику применяется дисциплинарное взыскание.

С учетом изложенного, руководствуясь статьями 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

### **ТРЕБУЮ:**

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление.
2. В установленный законом месячный срок принять конкретные меры, направленные на устранение допущенных нарушений, их причин и условий им способствующих.
3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах (в том числе, о лицах, привлеченных к ответственности) сообщить в прокуратуру города Калуги в письменной форме.
4. С целью обеспечения возможности участия работников прокуратуры в рассмотрении представления, заблаговременно проинформировать о дне и времени его рассмотрения.

Заместитель прокурора города  
младший советник юстиции



В.С. Ермиленкова